



**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АТМР)**

ПРИКАЗ

25.12.2023

№ 328-О

г. Тюмень

О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленности на базе МАОУ Новотарманской СОШ

В рамках реализации Комплекса мер («Дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 17.11.2023 №754-п «Об утверждении регионального координатора и Комплекса мер («Дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 21.11.2023 №1221/ОД «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту (далее — план мероприятий) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МАОУ Новотарманской СОШ Тюменского муниципального района в 2024 учебном году в соответствии с региональным планом мероприятий и методическими рекомендациями Минпросвещения России от 30.11.2023 №ТВ-2357/02 и письмом ФГАУ «Центр просветительских инициатив» от 11.12.2023 №100/1112-01 (Приложение).

2. Назначить ответственными за реализацию плана мероприятий начальника отдела организационно-методической работы МАУ ТМР «Центр

информационно-методической и психологической поддержки» О.Н. Гурецкую, директора МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякинину.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования АТМР М.А. Жихарева.

Начальник управления



О.Н. Буторина

Приложение к приказу № 328-О
от « 25.12. » 2023г.

Дорожная карта (план мероприятий) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
на базе МАОУ Новотарманской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1.	Издание приказа о создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленности на базе МАОУ Новотарманская СОШ и Дорожной карты (плана мероприятий) Определение состава рабочей группы по реализации плана мероприятий	Декабрь 2023	Заместитель начальника управления М.А. Жихарев Начальник отдела организационно-методической работы МАУ ТМР «ЦИМиПП» О.Н. Гурецкая
2.	Проведение инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов МАОУ Новотарманской СОШ	Декабрь 2023	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина
3.	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	До 15 января 2024	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина
4.	Подготовка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт помещений, спецификация на оснащение	До 01 марта 2024	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Начальник отдела экономики, планирования и развития образования Э.Ч. Половникова Ведущий специалист в сфере закупок О.А. Сумарокова
5.	Размещение на официальных сайтах Управления образования АТМР и МАОУ Новотарманской СОШ информации о создании Центра «Точка роста» со ссылкой	До 15 марта 2024	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Начальник отдела информационно -

	на национальный проект «Образование»		аналитической работы МАУ ТМР «ЦИМиПП» С.Ю. Насолдина
6.	Проведение информационной кампании о целевых ориентирах открытия Центра «Точка роста», форматах работы, планируемых мероприятиях, результатах	С 15 марта 2024 постоянно	Директор MAOY Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Начальник отдела информационно-аналитической работы MAU TMR «ЦИМиПП» C.Ю. Насолдина
7.	Внесение изменений в локальные акты MAOY Новотарманской СОШ	До 15 мая 2024	Директор MAOY Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Начальник отдела организационно-правовой работы Е.В.Овчарова
8.	Подготовка информационной справки MAOY Новотарманской СОШ согласно рекомендациям федерального оператора проекта	До 07июня 2024	Директор MAOY Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Начальник отдела организационно-методической работы MAU TMR «ЦИМиПП» О.Н. Гурецкая
9.	Согласование и утверждение штатного расписания, подбор кадрового состава Центра «Точка роста»	май 2024	Директор MAOY Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Начальник отдела экономики, планирования и развития образования Э.Ч. Половникова
10.	Определение перечня партнеров (крупные организации, вузы, центры дополнительного образования и др.) для сетевого взаимодействия	До 15 июля 2024	Директор MAOY Новотарманской СОШ О. Г. Мякина Начальник отдела организационно-методической работы MAU TMR «ЦИМиПП» О.Н. Гурецкая

11.	Подготовка пространства (ремонт и оснащение) Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	До 11 августа 2024	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О. Г. Мякина Заведующий сектором развития образования О.Р. Жемчужникова
12.	Подготовка реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг от Департамента образования и науки Тюменской области	15 - 20 августа 2024	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности И.В. Ерофеева
13.	Проведение фотомониторинга пространства Центра «Точка роста»	До 15 августа 2024	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Начальник отдела организационно-методической работы МАУ ТМР «ЦИМиПП» О.Н. Гурецкая
14.	Формирование учебного плана мероприятий и рабочих программ по деятельности Центра «Точка роста» в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций Федерального оператора	До 15 августа 2024	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина
15.	Официальное открытие Центра «Точка роста» с размещением информации в СМИ	15 сентября 2024	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Начальник отдела организационно-методической работы МАУ ТМР «ЦИМиПП» О.Н. Гурецкая Начальник отдела информационно-аналитической работы МАУ ТМР «ЦИМиПП» С.Ю. Насолдина

16.	Организация образовательного процесса в Центре «Точка роста»	С 15 сентября 2024	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина
17.	Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	До 01.12.204	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина
18.	Предоставление мониторинга на ежемесячной и ежеквартальной основе по выполнению показателей создания и функционирования Центра «точка роста» в электронные системы федерального оператора	Постоянно в соответствии со сроками, регламентированными федеральным оператором	Директор МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякина Руководитель Центра «Точка роста»