

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Новотарманская средняя общеобразовательная школа
Тюменского муниципального района

ПРИКАЗ

От 26.12.2023 г.

№ 287/1- о

О создании на базе МАОУ Новотарманской СОШ
Центра образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста»


В рамках реализации Комплекса мер («Дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 17.11.2023 У754-п «Об утверждении регионального координатора и Комплекса мер («Дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 21.11.2023 № 1221/ОД «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в соответствии с приказом Управления образования Администрации Тюменского муниципального района от 25.12.2023 № 328-о,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить руководителем Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МАОУ Новотарманская СОШ Тимкину Анну Руслановну, заместитель директора.
2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МАОУ Новотарманская СОШ на 2024 год (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МАОУ Новотарманская СОШ на 2024 год (приложение № 2).
4. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МАОУ Новотарманская СОШ (приложение № 3).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлен (а):



О.Г. Мякина

А.Р. Тимкина

Приложение 1 к приказу
от 26.12.2023 г. № 287/1-о

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2023-2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Презентация проекта и концепция Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Интернет-ресурсы, социальные сети, СМИ	Декабрь 2023г.	Размещение информации Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ Новотарманской СОШ	Статьи, новости, презентация
2	Информация о начале реализации проекта				
3	Создание вкладки на сайте школы				
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Сайт школы	В течение года	Информация об участии педагогов в образовательной сессии	Новости, репортажи
5	Запуск горячей линии по вопросам записи детей в Центр	Социальные сети	Август 2024г.	Ответы на вопросы родителей, общественности по организации деятельности центра	Новости
6	Проведение ремонтных работ помещений Центра	Печатные СМИ Социальные сети	Июль - август 2024г.	Информация о ходе ремонтных и иных работ	Статья, новости, фотографии

			в печатных СМИ и на официальном сайте		
7	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования	Социальные сети, интернет-ресурсы, сетевые СМИ	Август 2024г.	Информация директора ОО	Статьи, фоторепортажи
8	Торжественное открытие центра	Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы	Сентябрь 2024г.	участие представителей администрации района в торжественном открытии Центра	Статьи, новости, анонсы, интервью
9	Старт набора детей, запуск рекламной кампании	Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы	Сентябрь 2024г.	Онлайн-реклама на порталах, информационных стендах	Интервью, статьи, новости, фоторепортажи
10	Поддержание интереса к и общее Центру информационное сопровождение	Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы	Ноябрь - декабрь 2024г.	Выезд районных СМИ в Центр, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Статьи, новости, анонсы, интервью

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного направления «Точка роста» на базе МАОУ Новотарманской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Приказ директора школы	Декабрь 2023г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	Декабрь 2023г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Медиа-план информационного сопровождения	Декабрь 2023г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра ОУ	Положение о деятельности Центра	Декабрь 2023г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	Декабрь 2023г.
1.6.	Назначение ответственного за функционирование и развитие Центра	Приказ директора	Декабрь 2023г.
1.7.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов центр образования естественно-научного профиля	Размещение на сайте	Май 2024г.
1.8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	План мероприятий, расписание занятий	Август 2024г.
2. Финансово-хозяйственная часть			
2.1.	Подача заявки на разработку сметной документации	Заявка	Декабрь 2023г.
2.2.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Заявка на финансирование	Июнь – август 2024г.

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Январь – февраль 2024г.
2.4.	Подготовка проекто-сметной документации по ремонту кабинетов для Центра	Смета	Февраль 2024г.
2.5.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Извещение о проведении закупок	Июль – август 2024г.
2.6.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Заявка	Февраль 2024г.
2.7.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений кабинетов Химии, Физики	Отчеты	Июль - август 2024г.

2.8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль - август 2024г.
2.9.	Оплата поставленного оборудования для Центра	Платежное поручение	Июль - август 2024г.
2.10.	Завершение косметических ремонтов	Отчет директора	Август 2024г.
2.11.	Приемка помещения Центра	Акт	Август 2024г.
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционных форматах	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Определение перечня, разработка и корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Рабочие программы педагогов	к 01 сентября 2024г.

3.3.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.4.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
4. Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Сайт школы, раздел «Точка роста»	Декабрь 2023г.
4.2.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Еженедельно
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Расписание, расстановка кадров, планирование	Еженедельно
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и социальнокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Сентябрь 2024г.
4.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении учащихся	Сентябрь 2024г.
4.6.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Информация в ОУ	Ежеквартально
5. Работа с участием образовательных отношений			
5.1.	Организация набора детей, утверждение списков детей по программе Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2024г.
5.2.	Открытие Центра в единый день открытия	Сценарный план Торжественное мероприятие	15 сентября 2024г.
5.3.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Организация участия	В течение года